EPET N20

Sistemas de Gestion de Calidad de Software



Docente: Alejandro Zeballos
Scrum Master: Ainara Rosales
Tester: Mayra Fritz
Diseñadora: Lucia Rosales
Programadora: Morena Godoy



Pila de producto:

Historias de usuario a ejecutar:

- US-01.
- US-02.
- US-03.
- US-04.
- US-05.

Pila del sprint:

US-1: INICIO- INTRODUCCIÓN	
Requerimiento de usuario: La página de inicio debe tener una presentación general del sitio, introductoria a los temas principales, con acceso rápido a las secciones importantes.	Requerimiento de sistema: Maquetación de la portada con estructura responsive, paleta de colores coherente y tarjetas de navegación.

Prioridad: 1	Estimación: 2 horas

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño
- El correcto funcionamiento de los enlaces
- Que sea funcional.
- Realizar el plan de pruebas.
- Ejecutar el plan de pruebas.

US-2: FUNDAMENTOS DE CALIDAD	
Requerimiento de usuario: Debe contener una sección "Fundamentos" con los conceptos clave de calidad, métricas y estándares.	Requerimiento de sistema: Maquetación de contenido textual legible que resalte los conceptos clave, con buena ortografía y legibilidad en diferentes pantallas.
Prioridad: 2	Estimación: 2 horas



Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño.
- Correcto funcionamiento de los enlaces.
- Fácil entendimiento por parte del usuario.
- Buena ortografía.
- Conceptos clave resaltados correctamente.

US-3: TECNICAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	
Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Técnicas de aseguramiento de la calidad" con tipos, niveles y técnicas de pruebas de software.	Requerimiento de sistema: Maquetación de esquemas gráficos comparativos estilizados para diferenciar niveles, tarjetas interactivas desplegables y pruebas de usabilidad.
Prioridad: 3	Estimación: 3 horas

Definiciones de hecho:



- Presentar el diseño.
- Correcto funcionamiento de los elementos desplegables.
- Que sea funcional.
- Realizar el plan de pruebas.
- Ejecutar el plan de pruebas.
- Diseño responsivo, visualizado correctamente en escritorio, Tablet y móvil.
- Validación de que el diseño respeta la guía de estilos/paleta de colores del proyecto.

US-4: HERRAMIENTAS DE CALIDAD	
Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Herramientas de calidad" con una introducción a herramientas de gestión de pruebas, seguimiento de defectos y análisis de calidad.	Requerimiento de sistema: Sistema de filtrado por categoría de herramientas mediante botones interactivos, sin recargar la página, validando su correcto funcionamiento.
Prioridad: 4	Estimación: 3 horas

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño.
- Cada tarjeta muestra un ícono representativo correcto según su categoría (Bug Trackers, Linters, Test Management).
- Grid responsivo: se reordena correctamente en escritorio, tablet y móvil, sin tarjetas cortadas o desalineadas.
- Consistencia visual validada (tamaños, espaciados, tipografía) respecto a la guía de estilos del proyecto.

US-5: PROCESOS DE DESARROLLO	
Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Ciclo de vida del desarrollo de software" que permita comprender su importancia en la construcción de software.	Requerimiento de sistema: Timeline (vertical u horizontal) que muestre secuencialmente las etapas del SDLC (Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue, Mantenimiento), con animación de scroll suave o iluminación progresiva al interactuar el usuario, verificando que sea responsivo



	sin generar desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas.
Prioridad: 5	Estimación: 2 horas

Definiciones de hecho:

- El timeline está maquetado mostrando secuencialmente las 6 etapas del SDLC.
- Cada etapa tiene un estilo visual claro y diferenciado (color, número o ícono) que indica su orden dentro del ciclo.
- El diseño mantiene consistencia con la guía de estilos del proyecto (tipografía, colores, espaciados).
- Se validó que el timeline se lea de forma clara y ordenada de principio a fin.
- Que sea funcional.
- Realizar el plan de pruebas.
- Ejecutar el plan de pruebas.

Sprint goal:

Período de trabajo: del 07/09/2026 al 16/10/2026.
Objetivo del Sprint (Sprint Goal): entregar el sitio web de Qualityfem con las secciones Inicio, Fundamentos de calidad, Técnicas de aseguramiento de la calidad, Herramientas de calidad y Ciclo de vida del desarrollo de software, diseñado, programado y probado, y visible correctamente en escritorio, tablet y móvil.

08/09 — Primer Sprint

Preguntas guía de la reunión:
- ¿Pudiste avanzar?
- ¿Hay algún impedimento?
- ¿Qué tenes planeado para mañana?

Scrum diario — Reunión de organización:

- Se definieron las historias de usuario y se discutió el alcance del sprint.
- Como impedimento, se acordó considerar la fecha del examen del 02/10 en la planificación del equipo.



- La diseñadora presentará dos vistas en la próxima reunión.

10/09
Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se trabajó sobre la pila del sprint.
- Impedimento: la diseñadora no cumplió con lo pactado, lo cual generó inconvenientes.
- Próximos pasos: que la diseñadora finalice sus tareas, a fin de dar inicio a la etapa de programación una vez que sean aprobadas por el Product Owner.



Mayra Fritz — Tester

- Avance: no se registraron avances en esta jornada.
- Impedimento: la diseñadora no cumplió con lo pactado, lo cual generó inconvenientes.
- Próximos pasos: que la diseñadora finalice sus tareas para poder iniciar la programación (una vez aprobadas por el Product Owner) y comenzar con las pruebas correspondientes.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: se completó la vista principal (US-1).
- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.
- Próximos pasos: finalizar las 3 vistas restantes.

Morena Godoy — Programadora

- No estuvo presente en la reunión.

11/09

Scrum diario:

- Se organizó el plan de pruebas.
- Se aprobó el diseño y la estructura de la página principal.

Ainara Rosales — Scrum Master

- No estuvo presente en la reunión.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: no se registraron avances en esta jornada.
- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.
- Próximos pasos (para el martes): verificar si la diseñadora finaliza sus vistas y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: se completó la vista de calidad con todos sus requisitos (US-2, US-3 y US-4).
- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.
- Próximos pasos (para el martes): finalizar la vista de proceso (US-5).

Morena Godoy — Programadora

- No estuvo presente en la reunión.

15/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.
- Estado: a la espera de la aprobación de la programación por parte del Product Owner.
- Próximos pasos: completar las historias de usuario pactadas.

Mayra Fritz — Tester



- Avance: no se registraron avances en esta jornada.
- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.
- Próximos pasos: verificar si la diseñadora finaliza su vista y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: no se logró avanzar en esta jornada.
- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.
- Próximos pasos: finalizar la vista pendiente. Morena Godoy — Programadora
- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner (US-1, US-2, US-3 y US-4).
- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.
- Próximos pasos: aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner.

22/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se realizó el Scrum diario.
- Estado: a la espera de la aprobación de la programación por parte del Product Owner.
- Próximos pasos: asegurar que el Product Owner apruebe las vistas y la programación correspondientes.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.
- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.
- Próximos pasos: verificar si la diseñadora finaliza sus vistas y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: no se logró avanzar en esta jornada.
- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.
- Próximos pasos: finalizar las vistas pendientes. Morena Godoy — Programadora
- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner.
- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.
- Próximos pasos: aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner y continuar con la programación de las vistas ya aprobadas.



24/09
Scrum diario:
Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se realizó el scrum diario.
- Estado: El Product Owner aprobó los diseños.
- Próximos pasos: asegurar que el Product Owner apruebe los cambios en las vistas y la programación correspondiente.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.
- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.
- Próximos pasos: verificar si la programadora avanza sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: Se logró avanzar en esta jornada, se presentó la vista de la US-5 al product owner, este nos dio su devolución.
- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.
- Próximos pasos: Finalizar las correcciones de las vistas pendientes.

Morena Godoy — Programadora

- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner.
- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.
- Próximos pasos: aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner y continuar con la programación de las vistas ya aprobadas.

25/09
Scrum diario:
Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se realizó el scrum diario.
- Estado: El Product Owner aprobó los diseños.
- Próximos pasos: asegurar que el Product Owner apruebe los cambios en las vistas y la programación correspondiente.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.
- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.
- Próximos pasos: verificar si la programadora avanza sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: Se logró avanzar en esta jornada con las correcciones y se



terminaron.
- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.
- Próximos pasos: Trabajo realizado.

Morena Godoy — Programadora
- Ausente.

15/10

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master
- Avance: se finalizó la documentación; burndown, tabla de trello y documentación del sprint.
- Impedimento: Retraso del Tester en realizar las pruebas.
- Próximos pasos: asegurar que el Product Owner apruebe el trabajo.

Mayra Fritz — Tester
- Avance: se comenzó y termino con el plan de pruebas y la documentación, se encontraron algunos bugs y se le informaron a la programadora.
- Impedimento: No hubo impedimentos.
- Próximos pasos: Esperar la devolución del Product Owner.

Lucía Rosales — Diseñadora
- Avance: Termino su labor.
- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.
- Próximos pasos: Esperar que el Product Owner apruebe el trabajo correspondiente.

Morena Godoy — Programadora
- Avance: La Tester dio a conocer algunos bugs, se corrigieron debidamente dejando la página lista y sin errores.
- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.
- Próximos pasos: Esperar la devolución del product owner.

Sprint Review

Fecha de la Review: [25/09/2026]

Participantes: Ainara Rosales (Scrum Master), Mayra Fritz (Tester), Lucía Rosales (Diseñadora), Morena Godoy (Programadora) y el Product Owner [Alejandro Zeballos].

Demostración realizada: se presentaron al Product Owner las cinco historias del Sprint y fueron aprobadas.

Historia	Resultado	Devolución del Product Owner
US-1 Inicio – Introducción	Aceptada	Aceptada de inmediato, sin observaciones.
US-2 Fundamentos de calidad	Aceptada	Pequeñas correcciones, luego aceptada.



US-3 Técnicas de aseguramiento de la calidad	Aceptada	Pequeñas correcciones, luego aceptada.
US-4 Herramientas de calidad	Aceptada	Pequeñas correcciones, luego aceptada.
US-5 Procesos de desarrollo	Aceptada	Correcciones importantes, luego aceptada.

Conclusión: 5 de 5 historias aceptadas.

Retrospectiva

¿Qué funcionó bien?

- Se realizó un Daily en cada clase y quedó registrado.
- Los diseños de las vistas de calidad (US-2, US-3 y US-4) se completaron en una misma jornada y fueron aceptados con correcciones menores.
- Se realizó la corrección de la US-5 dentro de un corto plazo.
- La US-1 fue aceptada de inmediato.
- Se organizó el plan de pruebas en paralelo al desarrollo.
- Las devoluciones del Product Owner se atendieron y se corrigieron.

¿Qué se puede mejorar?

- Cumplir los plazos pactados de diseño, ya que programación y pruebas dependían de él.
- Reducir las esperas entre etapas: la Tester no pudo avanzar durante varias clases por falta de código para probar.
- La asistencia a los Daily y a las clases.
- Planificar con la fecha de examen (02/10) y las inasistencias previstas.

Compromisos para el próximo Sprint:

1. Fijar fechas de entrega de cada tarea en el Daily y revisarlas en el siguiente.



2. Presentar cada vista al PO apenas esté lista, sin esperar a juntar todas.
3. Avisar con anticipación cualquier inasistencia o impedimento personal para reasignar tareas.
4. Que programación y pruebas arranquen sobre cada vista aprobada, sin esperar a que estén todas.